

Innstilling i Formannskapet - 05.06.2014

1. Følgende investeringsramme vedtas:

Opprinnelig ramme 2014:	29 000 000
Ubrukte midler 2012/2013:	7 422 550
Overskudd kapitalfond 2013:	1 416 388
Bruk av kapitalfond 2014:	<u>1 000 000</u>
SUM	38 838 038

2. Investeringsrammen prioriteres som følger:

Fullfinansiering og ny prioritering av tidligere prioriterte prosjekter:

Små restbeløp for tidligere finansierte/fullførte prosjekter, ved omprioritering for anlegg med overskudd/underskudd/ikke benyttede investeringsmidler for ikke påbegynte eller fullførte/ikke fullførte anlegg, vedlegg 1:

1.	431 949	Bjørgmyran-Leren	240,-
2.	431 953	Norm for VA	41.000,-
3.	431 965	Dublering Leren-Hjelseth	42.695,-
4.	432 953	Vannledning Havnekrysset	9.000,-
5.	432 962	Rømo avløpsrenseanlegg	<u>20.000,-</u>

SUM kr 113.205,-

(Disse avsluttede prosjekter vil ikke bli kommentert nærmere).

Kommentar for prosjekter med store overskudd:

1. 431 967 Vannledning Ringveg Nord
Ved prioriteringen var det veldig usikkert om totalkostnaden, men det viste seg at det ble prioritert for mye på prosjektet. Prosjektet ble prosjektert og bygget under ledelse av Statens vegvesen.
2. 431 969 Kryssing av Stjørdalselva
Kryssing med vannledning over (under) Stjørdalselva ble utført som styrt boring. Denne metoden var ikke tidligere brukt på Stjørdal og kommunen var ukjent med metoden og kostnadene ved denne. Det viste seg at det var prioritert for mye.
3. Hovedvannledning Stjørdalselva.-Bjørgmyran
Dette prosjektet gikk veldig godt til en lavere kostnad enn antatt. Grøftetraseen gikk over landbruksjord med bare gravemasser uten at en støtte på noen uforutsette hendelser. Her var det også prioritert for mye.
4. 432957 Sanering VA E6 Halsøen.
Dette var også et prosjekt som ble ledet av Statens vegvesen. Kostnadsomfanget for kommunen var ukjent med et resultat langt under forventning. Her også prioritert for mye.

Til sammen utgjør dette kr 6.882.589 som kan brukes til andre prosjekter og er i tillegg til andre mindre udisponerte investeringer foreslått tillagt rammen for 2014.

Ny prioritering og tillegg av rammen for 2014 (fullfinansiering):

1.	431 962	Vannledning E14-Kirkevegen (Øyanvegen)	kr 122.230,-
2.	431 966	Vannledning Dullum-Uglevegen fra ny VPS Dullum	kr 295.035,-
3.	431 970	Omlegging VA Glava (2 ekstra vannkummer)	kr 250.790,-
4.	431 977	Strømgenerator Hjelseth (bygning)	kr 555.657,-
5.	432 965	VA E14, E6-Inherredsvegen (sluttregning 2014)	kr <u>715.107,-</u>

SUM

kr1.938.819,-

Nye prosjekter 2014:

1.	435 972	Vannledning Kjøpmannsgata	kr 1 000 000
2.	431 982,	Flora vv brønnboring m.v.	kr 1 000 000
3.	431 983,	Moen vv. Grunneieravtale (Buvelta)	kr 200 000
4.		Bygging av overføringsledning fra Buvelta	kr 4 000 000
5.		Hjelseth VRA, oppgradering overvåkning	kr 1 000 000
6.		Forprosjekt økning av kapasitet Hjelseth VRA	kr 1 000 000

7. Sanering VA Major Holtermanns gate	kr 1 000 000
8. Fullføring av hovedvannledning Nedre Stokkan	kr 1 000 000
9. Vannforsyning byggeområder øst (bl.a. Finnmyra)	kr 500 000
10. Utskifting gamle PLS	kr 1 000 000
11. Vannmåler på nett	kr 2 000 000
12. Vannledninger Tangen	kr 1 500 000
13. Ringledning Skatval (gml. Rv. 50)	kr 3 000 000
14. Rehabilitering vannkummer	kr 2 000 000
15. Omlegging vannledn. Kvithammer pga. ny E6	kr 2 000 000
16. Romsjøen reservevannkilde (Vurdering/utredning)	kr 450 000
17. Kongshaugvegen	kr 2 000 000

SUM

kr 24 650 000

Totalt prioritert 2014

kr 26 588 819

Rest overført til rammen 2015

kr 12 249 219

Behandling i Formannskapet - 05.06.2014

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.